



Participativní rozpočet statutárního města Děčín 2019

Harmonogram

připravila



HARMONOGRAM PŘÍPRAVY PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU MĚSTA DĚČÍN 2019

Navrhovaný postup lze rozdělit do několika základních kroků. Níže uvádíme navržený časový harmonogram s hlavními milníky, které označují odpovídající postup realizace tvorby PaR. Důležité je uvědomit si, že fáze se vzájemně překrývají. Např. kontrola realizovatelnosti návrhů probíhá zároveň s jejich podáváním.

Stanovení pravidel a detailní podoby postupu tvorby participativního rozpočtu

Milníky:

- Schválení částky zastupitelstvem města a detailního postupu města Děčín
- Úprava pravidel, zohlednění připomínek, vyhodnocení uplynulého ročníku

Úvodní informační kampaň

Milníky:

- Informování klíčových partnerů – místní NNO, aktivní občané
- Kompletní prezentace podoby participativního rozpočtu prostřednictvím vytipovaných komunikačních kanálů (Zpravodaj, FB, web, direct mail, akce města, letáky do škol apod.)
- Kompletní prezentace podoby participativního rozpočtu na úvodním veřejném setkání

Podávání návrhů občany

Milníky:

- Otevření možnosti podávat návrhy
- Formální kontrola návrhu a jejich prezentace

Prověření realizovatelnosti návrhů občanů

Milníky:

- Zveřejnění krátké anotace návrhů
- Hodnocení návrhů z hlediska realizovatelnosti a zpětná vazba autorům
- Veřejné setkání a představení návrhů
- Finalizace návrhů ve spolupráci magistrát – autor

Prezentace návrhů a závěrečné hlasování

Milníky:

- Informování občanů o finální podobě návrhů a způsobu hlasování
- Prezentace návrhů (např. výstava spojená s diskuzí s autory)
- Podpora kampaní vedených samotnými autory
- Hlasování

Evaluace a realizace návrhů

Milníky:

- Informování o výsledcích hlasování
- Schválení výsledků radou města a zahájení jejich realizace
- Vyhodnocení výsledků a sběr zpětné vazby na zlepšení pro další ročník

